






















































ปัญหาอุปสรรค 
 ๑. มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ งบรายจ่าย แบบรูปรายการ พื้นที่ดำเนินการ หรือยกเลิกโครงการ 
 ๒. การกำหนดคุณลักษณะและราคากลางครุภัณฑ์ เช่น รถบรรทุกขยะ มีความล่าช้า เนื่องจาก
เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญในการกำหนดคุณลักษณะของรถบรรทุกขยะ 
 
แนวทางแก้ไขปัญหา 
 ๑. แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  และ
ประชุมเร่งรัด ติดตาม การดำเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง 
 ๒. จัดทีมที่ปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำหน่วยงานดำเนินการพร้อมทั้งจัดทำแผนการติดตามหน่วย
ดำเนินการโดยตรง เพ่ือรับทราบปัญหาความล่าช้า และเสนอแนะแนวทางแก้ไขโดยทีมที่ปรึกษา 
 ๓. จัดทำแผนการเบิกจ่ายและมีข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินงานและการ
เบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายทุกสัปดาห์ และประเมิน
สถานการณ์เพ่ือเร่งรัดหน่วยที่ดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน 
 ๔. การป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำซ้อน โดยให้หน่วยงานที่เสนอโครงการ ตรวจสอบและเตรียมความ
พร้อมในการดำเนินการ และให้สำนักงานช่างตรวจสอบความถูกต้องเรื่องแบบรูปรายการ เพื่อป้องกันการ
ยกเลิก เปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน 
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